Работа Управления капитального строительства администрации Павловского муниципального округа
Нижегородской области за 2022г

Управлением капитального строительства администрации Павловского муниципального округа в результате реализации программы «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области» в 2022 году выполнены мероприятия:
1. Завершено строительство 1 этапа сетей газоснабжения в рамках строительства объекта : «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона восточной части г. Павлово, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства».
2. Началось строительство 2,3 этапов сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на земельных участках микрорайона восточной части г.Павлово в рамках строительства объекта : «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона восточной части г. Павлово, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства». Объект переходящий на 2023 год.
3. Началось строительство здания общеобразовательной школы на 600 мест г.Павлово пер.Правика, со скроком окончания строительства в 2024 году.

4. Продолжается строительство водовода до г.Ворсмы и резервуара чистой воды . Объект переходящий на 2023 год.

5. Выполнялись работы по капитальному ремонту ГТС на р.Кишма в г.Ворсма Павловского района Нижегородской области. Срок окончания по контракту  01.08.2023г.

6. Выполнялись работы по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Павлово, улица Трудовая, дом 4. Объект переходящий на 2023 год.

7.  Проектно-сметная  документация прошла актулизацию и получено положительное заключение по объекту : Строительство общеобразовательной школы на 600 мест г.Ворсма ул.Строителей 10.  
5. Принималось участие в выездных совещаниях и комиссиях по вопросам организации и контроля за выполнением работ по строительству, ремонту и реконструкции;
6. Осуществлялись еженедельные выездные проверки за ходом выполнения строительно-монтажных работ на объектах;
7. Проводились проверки фактически выполненных работ на соответствие исполнительной и сметной документации;

8. Проводились проверки и оценки технического состояния зданий, сооружений и помещений с последующим оформлением дефектных ведомостей и сметной документации;

9. Проведена актуализация программы «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области»;
10. Осуществлялось взаимодействие с министерствами Нижегородской области, проектными и строительными организациями по решению вопросов проведения строительства, ремонта и реконструкции объектов;

11. Предоставлялись еженедельные отчеты в региональный штаб Губернатора Нижегородской области о ходе выполнения работ на объектах, включенных в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области;

12. Представлялись ежемесячные отчеты во исполнение требований министерств Нижегородской области;
13. Осуществлялись контакты с жителями округа по возникающим проблемам и вопросам, готовились ответы на обращения.
Начальник управления                                                       О.В.Милицкова
